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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y 
 A LOS ENTES DE CONTROL 

 
 
La Veeduría ciudadana COPROSER, en cumplimiento de uno de sus 

objetivos, como es el de informar a la ciudadanía de La Tebaida, sobre 

el desarrollo de las diferentes obras que se están ejecutando en el 

municipio, presenta el siguiente comunicado-denuncia, sobre el estado 

actual y futuro del proyecto “REVITALIZACION URBANA PASEO EL 

EDEN”. 

 

ANTECEDENTES 

 

La obra fue adjudicada al Consorcio BETHER. 

 

La obra inicio labores el cuatro (4) de marzo de 2019 y su fecha de 

terminación fue pactada para el 30 de agosto de 2019. 

 

Como al 30 de agosto de 2019, el contratista no había terminada la obra 

sin justificación valedera, este contrato fue prorrogado de la siguiente 

manera: 

 
Primera Prorroga: Dos (2) meses. Desde 1 de septiembre hasta el 

31 de octubre de 2019 

Segunda Prorroga: Un (1) mes. Desde 4 de noviembre hasta el 3 de 

diciembre de 2019.  
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Tercera Prorroga: Veintiocho (28) días. Desde 4 de diciembre hasta 

el 31 de diciembre de 2019. 

Cuarta Prorroga. 4 meses. Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril 

de 2020 

Es importante denunciar que la obra, como es de conocimiento público, 

fue abandonada por el Consorcio BETHER desde el 2 de diciembre de 

2019 hasta el 17 de marzo de 2020. Esta parálisis no está documentada 

ni justificada por parte del Contratista según información recibida por 

parte del Interventor y de la administración municipal. 

Por lo anterior, la Veeduría COPROSER, no encuentra justificación 

alguna para  que la Administración municipal, haya aprobado dos (2) 

prorrogas, la tercera y la cuarta, estando la obra abandonada. 

No obstante lo anterior, la administración aprobó una suspensión del 

contrato a partir de 26 de marzo de 2020, por efectos de la pandemia 

COVID-19.  

El 2 de junio de 2020, se aprobó por parte de la administración  y el 

contratista, el acta de reinicio de las obras, pero el tres (3) de junio, se 

autorizó una  quinta prorroga de ochenta y cinco (85) días. Es decir, el 

Consorcio BETHER debía de haber entregado la obra el 30 de 

septiembre  de 2020. El Consorcio BETHER incumplió está prorroga,  

pero la administración municipal, lo premio otorgándole una sexta 

prorroga por noventa (90) días, contados a partir del 1 de octubre hasta 

el 30 de diciembre de 2020. Fecha en la que el contratista se 

comprometió a terminar la obra, según consta en el acta No 1 de la 

mesa técnica constituida para vigilar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el Consorcio. 
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El 31 de diciembre de 2020, la alcaldía de La Tebaida, ante el nuevo 

incumplimiento, le   aprobó al Consorcio  una nueva prórroga por tres 

(3) meses, contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 

2021.  

Luego de una suspensión del contrato, autorizado por la Alcaldía, por 

diez y siete (17) días, la administración concedió otra prorroga por 

treinta (30) días, contados a partir del 18 de abril de 2021 hasta el 17 de 

junio de  2021. 

 Como contraprestación, por todas las prórrogas otorgadas por la 

Alcaldía, el Consocio BETHER, abandono lo abra desde el 31 de mayo 

de 2021. 

 

DENUNCIAS 

 

1. Ha existido una complicidad, por parte de la administración 

municipal, con el incumplimiento del contratista, puesto que los 

compromisos adquiridos por el consorcio BETHER han sido 

incumplidos de forma sucesiva y la administración los ha premiado 

con más prorrogas. Esta situación no lleva a concluir que las 

prórrogas no han tenido ningún sustento técnico y que no han sido la 

solución de fondo al problema, como es la inexistencia de musculo 

financiero del Consorcio para financiar la obra hasta su terminación 

al 100%. 
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2. Ante esta falta de musculo financiero, el consorcio BETHEL hizo 

gestiones para conseguir un socio capitalista que le inyectara dinero 

para poder terminar el contrato. Efectivamente fueron dos (2) 

inversionistas que tuvieron intención de responsabilizarse del 

contrato, pero ante la realidad y estado técnico-financiero de la obra, 

optaron por desistir de esta financiación, ya que se dieron cuenta que 

la obra les daría pérdida económica.  

 

3. Como consecuencia final y por la incapacidad de terminar el contrato, 

el Consorcio BETHER abandonó nuevamente las obras el 31 de 

mayo de 2021. 

 

4. La veeduría Ciudadana se ratifica en lo denunciado en la mesa de 

seguimiento realizada en la Contraloría General de la Republica, 

Gerencia Quindío, el 21de enero de 2022, en el sentido que el 

Proyecto “esta siniestrado” por las siguientes razones: 

 

a) Según acta de interventoría de 13 de mayo  de  2021 el saldo por 

ejecutar es de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 

NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 1.585`461.196). 

b) De este valor se debe restar el 30% por amortización de anticipos, 

es decir, la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 475`638.358). 

Por consiguiente el saldo por ejecutar  quedaría en MIL CIENTO 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL OCHO 

CIENTOS CINCUENTA OCHO PESOS   ($ 1.109`822.538). 
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c) A este nuevo saldo se deben restar una cifra aproximada de 

TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 

350`000.000) que se le adeuda a los proveedores y contratista del 

Consorcio BETHER. El nuevo saldo disponible queda en 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES    

OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA 

OCHO PESOS   ($ 759`822.358). 

d) La veeduría tiene conocimiento de que existen dos (2) actas de 

obra, firmadas y aprobadas por la interventoría y supervisión del 

contrato, pero que no han sido canceladas por motivos del 

embargo, que el Consorcio BETHER tiene sobre sus cuentas 

bancarias. Estas actas debe pueden sumar alrededor de 

TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 

350`000.000). Es por esto que el saldo final disponible para 

terminar la obra es de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES    

OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA 

OCHO PESOS   ($ 409`822.358). 

Por lo anteriormente expuesto, es imposible que con ese saldo final se 

termine la obra, por las siguientes razones: 

1. El valor aproximado de las obras que han colapsado es de $ 

SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 720`000.000. 

2. El valor de las obras iniciadas y no concluidas pueden ascender a 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400`000.000) 

3. Las obras faltantes para concluir el contrato serian de 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 800`000.000) 

aproximadamente. 
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e) La suma de estos tres (3) valores es de MIL NOVECIENTO 

MILLONES DE PESOS ($ 1.900`000.000) y existe un saldo 

disponible de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES    

OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA 

OCHO PESOS   ($ 409`822.358). Es decir, existe un faltante de 

MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DE PESOS ($ 

1.510`177.642) aproximadamente.  

f) Como se va a financiar este déficit? 

CONCLUSIONES 

1. El Consorcio BETHER ha incumplido de manera reiterativa los 

compromiso adquiridos con la Alcaldía y lo mas agravante es que 

miente en sus argumentos para solicitar nuevas prorrogas. 

2. Ha existido una complicidad, por parte de la administración 

municipal, con el incumplimiento del contratista. 

3. Señor Alcalde la solución no es dar más prorrogas, la experiencia 

dice que el contratista va a seguir mintiendo e incumpliendo. 

4. Señor Alcalde, las cifra presentadas son aproximadas, puesto que 

no contamos con las evidencias documentales, por lo tanto, le 

exigimos que le presente a la comunidad de La Tebaida un balance 

real y objetivo del proyecto, donde relacione: el presupuesto inicial, 

el valor ejecutado, el valor de las obras a reponer, el valor de las 

obras no concluidas y el valor de las obras que faltan por ejecutar. 

Así mismo, el saldo positivo o negativo del proyecto a la fecha de 

presentación del informe. De esta forma la ciudadanía tendrá un 

conocimiento real del estado de la obra.  
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5. La administración no ha asumido una posición radical para dar nuevo 

aire al proyecto. La Veeduría siempre le ha recomendado al señor 

alcalde que la mejor alternativa, para darle nueva vida al proyecto, 

es la de dar caducidad al contrato y su  liquidación. 

6. Es importante resaltar que la declaratoria de caducidad de un 

contrato es una de las facultades excepcionales que tienen los 

administradores públicos para garantizar el cumplimiento del objeto 

de un contrato. 

7. De acuerdo con el estatuto general de contratación, la caducidad 

puede declararse en cualquier momento durante el plazo de 

ejecución, en caso que se presente un incumplimiento grave de las 

obligaciones a cargo del contratista y tenga la potencialidad de 

conducir a su paralización. 

8. Señor Alcalde, estas dos premisas ya se cumplieron: El contratista 

ha incumplido en reiteradas ocasiones y el proyecto está 

abandonado, por consiguiente no existe razón alguna para usted no 

haya declarado la  caducidad. 

9. Señor Alcalde es su deber comunicar a los ciudadanos de La 

Tebaida, que la declaración de caducidad del contrato es su 

terminación y liquidación y no da lugar a reconocimiento de 

indemnización alguna al contratista. Así mismo, decirle a los 

ciudadanos que al terminar el contrato por caducidad, le permite a la 

administración ejecutar las pólizas, imponer penalidades de 

naturaleza económica por incumplimiento y tomar posesión de la 

obra. Estas acciones le pueden inyectar, al proyecto, los dineros 

necesarios para su culminación. 

10. Señor Alcalde, al tomar posesión de la obra por parte de la 

administración, el estatuto de contratación, le permite de manera 
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inmediata continuar ejecutando el proyecto a través de un garante o 

con otro contratista.  

11. Señor alcalde no le diga a la comunidad que si liquida el contrato 

por caducidad, la obra “Paseo el Edén” quedaría estancado por 

varios años, porque esto no es cierto, usted puede continuarlo 

inmediatamente, como se explicó en el numeral anterior: por medio 

de un garante o por un contratista diferente al que se le aplico la 

caducidad.  

 

Es muy importante denunciar la poca efectividad que los entes de 

control han tenido, en el sentido de investigar a fondo el motivo de los 

incumplimientos del contratista y la nula acción de la administración 

para colocar punto final a estos incumplimientos. Debe haber sanciones 

si es del caso. 

Por último, la Veeduría Ciudadana COPROSER recomienda a la 

ciudadanía de La Tebaida y a los señores comerciante afectados por 

las reiteradas demoras en la terminación de la obra, que presionen a la 

administración para que presente a la ciudadanos, cual es la solución 

que va a dar, para que esta obra se culmine en el menor tiempo posible 

y así evitar que la ciudadanía y los comerciante se vean más afectados. 

 

Enero  31 de 2022. 

 

VEEDURÍA CIUDADANA COPROSER 
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